Полугодовая информация ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"  об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене БИН 031 040 001 799 
49200 (вид деятельности по ОКЭД)
за 1 полугодие 2023 года
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Шекті бағада жазылған инвестициялық бағдарламаны орындау  немесе орындамау туралы  
"ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС-нің   жартыжылдық мәліметі   БСН 031 040 001 799 
49200 (ЭҚЖС бойынша қызмет түрі)   
2023 жылдың 1-ші жартыжылдығы бойынша      
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1 полугодие 2 полугодие

Ед. 

изм.

Техни

ческие 

парам

етры

Ед. 

изм.

Сумма 

инвестиций

Источник 

инвестици

й

Ед. 

изм

.

Технич

еские 

параме

тры

Ед. изм.

Сумма 

инвестиций

Источник 

инвестиций

Техниче

ские 

парамет

ры

Сумма 

инвестиций

 тыс. 

тенге 

   55 059 420 

всего в 

т.ч.

 тыс. 

тенге 

    130 386 725  всего в т.ч.   75 327 305 

 тыс. 

тенге 

   47 150 408 

собственн

ые

 тыс. 

тенге 

      47 408 524 

собственны

е

       258 116 

 тыс. 

тенге 

     7 909 012  заемные

 тыс. 

тенге 

      82 978 201  заемные   75 069 189 

 тыс. 

тенге 

   24 278 166 

всего в 

т.ч.

 тыс. 

тенге 

      45 227 350  всего в т.ч.   20 949 184 

 тыс. 

тенге 

   16 369 154 

собственн

ые

 тыс. 

тенге 

      19 006 255 собственные     2 637 101 

 тыс. 

тенге 

     7 909 012  заемные

 тыс. 

тенге 

      26 221 095  заемные   18 312 083 

 тыс. 

тенге 

   21 115 985 

всего в 

т.ч.

 тыс. 

тенге 

      77 959 238  всего в т.ч.   56 843 253 

 тыс. 

тенге 

   21 115 985 

собственн

ые

 тыс. 

тенге 

      21 202 131 собственные          86 146 

заемные

 тыс. 

тенге 

      56 757 106  заемные   56 757 106 

 тыс. 

тенге 

1 397 603     

всего в 

т.ч.

 тыс. 

тенге 

                     -   всего в т.ч. -   1 397 603 

 тыс. 

тенге 

1 397 603     

собственн

ые

 тыс. 

тенге 

                     -   собственные -   1 397 603 

 тыс. 

тенге 

7 371 546     

всего в 

т.ч.

 тыс. 

тенге 

        6 202 936  всего в т.ч. -   1 168 610 

 тыс. 

тенге 

     7 371 546 

собственн

ые

 тыс. 

тенге 

        6 202 936 собственные -   1 168 610 

 тыс. 

тенге 

896 120        

всего в 

т.ч.

 тыс. 

тенге 

           997 202  всего в т.ч.        101 082 

 тыс. 

тенге 

        896 120 

собственн

ые

 тыс. 

тенге 

           997 202 собственные        101 082 

№

Наименование 

показателей 

инвестиционной 

программы (проекта)  

Кем 

утверждена 

(дата, номер 

приказа)

Наи

мено

вани

е 

меро

прия

тия

годы реализации 

инвестицонной программы 

Плановые параметры (показатели) 

мероприятия, объекта инвестиционной 

программы, учтенной в предельной цене

Исполнение, фактические параметры 

(показатели) мероприятия, объекта 

инвестиционной программы, учтенной в 

предельной цене  (ежеквартально, с 

нарастающим итогом)

 Отклонение факта  

к плану   (+,-)  

Причины отклонения

1

Приобретение грузовых 

электровозов

Приобретение локомотивов

ед. 9

факт за 9 тарифных месяцев



 Всего: 

с 01.10.2022г. 

утверждена 

Инвестиционн

ая программа 

письмо КРЕМ 

МНЭ РК №32-

1-32/5656 от 

30.09.2022г., 

действующая  

с 1 октября 

2022г., 

тарифный год 

по 1 октября 

2023 года.  

Отчет по 4 

кварталу 2022 

года включен в 

отчет 

полугодовой 

информации 

2023года, 

исполнение 

инвестиционно

й программы 

показано с 

нарастающим 

за 9 тарифных 

месяцев



4 квартал 

2022года - 1 

квартал 

2023года

2квартал и 

3квартал 

2023года

ед. 16,0             7 

1.перевыполнение объемов для 

покрытия дефицита парка; 2. 

удорожание стоимости на 4% за 

счет роста фактической 

инфляции; 3. привлечены займы

 ед.   ед. 



ед.         36  26

1.перевыполнение объемов для 

покрытия дефицита парка; 2. 

удорожание стоимости на 3% за счет 

роста фактической инфляции; 3. 

привлечены займы

3

 Приобретение 

маневровых 

тепловозов 

ед. 2 ед.



2

 Приобретение 

грузовых тепловозов 

ед.

10

-2



4

 Капитальный ремонт 

электровозов серии ВЛ-

80 

 Капитальный 

ремонт локомотивов 

ед. 44 ед. 33,5      -10,50

стоимость 1ед. удорожала на 11%

5

 Капитальный ремонт 

тепловозов  серии ТЭМ 

ед. 10 ед. 10         0

стоимость 1ед. удорожала на 11%
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1 

жартыжылдық

2 

жартыжылдық

өлше

м 

бірліг

і

тех. 

пара

метр

лері

өлшем 

бірлігі

Инвестиция

лар сомасы

инвестиция

лар көзі

өлшем 

бірлігі

тех. 

пара

метр

лері

өлшем 

бірлігі

Инвестициял

ар сомасы

инвестиция

лар көзі

тех. 

парам

етрле

рі

Инвестиция

лар сомасы

 мың.теңге     55 059 420 

барлығы, 

оның 

ішінде

 мың.теңге     130 386 725 

барлығы, 

оның 

ішінде

  75 327 305 

 мың.теңге     47 150 408  меншік   мың.теңге       47 408 524  меншік         258 116 

 мың.теңге       7 909 012  қарыз  мың.теңге       82 978 201  қарыз   75 069 189 

 мың.теңге     24 278 166 

барлығы, 

оның 

ішінде

 мың.теңге       45 227 350 

барлығы, 

оның 

ішінде

  20 949 184 

 мың.теңге     16 369 154  меншік   мың.теңге       19 006 255  меншік      2 637 101 

 мың.теңге       7 909 012  қарыз  мың.теңге       26 221 095  қарыз   18 312 083 

 мың.теңге     21 115 985 

барлығы, 

оның 

ішінде

 мың.теңге       77 959 238 

барлығы, 

оның 

ішінде

  56 843 253 

 мың.теңге     21 115 985  меншік   мың.теңге       21 202 131  меншік           86 146 

 мың.теңге  қарыз  мың.теңге       56 757 106  қарыз   56 757 106 

 мың.теңге  1 397 603     

барлығы, 

оның 

ішінде

 мың.теңге                     -   

барлығы, 

оның 

ішінде

-   1 397 603 

 мың.теңге  1 397 603      меншік   мың.теңге                     -    меншік  -   1 397 603 

 мың.теңге  7 371 546     

барлығы, 

оның 

ішінде

 мың.теңге         6 202 936 

барлығы, 

оның 

ішінде

-   1 168 610 

 мың.теңге       7 371 546  меншік   мың.теңге         6 202 936  меншік  -   1 168 610 

 мың.теңге  896 120        

барлығы, 

оның 

ішінде

 мың.теңге            997 202 

барлығы, 

оның 

ішінде

       101 082 

 мың.теңге          896 120  меншік   мың.теңге            997 202  меншік         101 082 

9

 4 тоқсан 2022 

жыл- 1 тоқсан 

2023 жыл 

2 және 3 тоқсан  

2023жыл

10

бірлік

бірлік

44 33,5  

10

2

бірлік 10      0

-10,50 бірлік құны бағасы 11%-ға өсті

бірлік құны бағасы 11%-ға өсті

бірлік



 

бірлік 



     36  26

бірлік



-2

16,0         7 

1.парк тапшылығын жабу үшін 

көлемді асыра орындау; 2. нақты 

инфляцияның өсуіне байланысты 

құнның 4%-ға өсуі; 3. тартылған 

несиелер



1.парк тапшылығын жабу үшін 

көлемді асыра орындау; 2. нақты 

инфляцияның өсуіне байланысты 

құнның 3%-ға өсуі; 3. тартылған 

несиелер

бірлік

№

Инвестициялық 

бағдарлама (жоба) 

көрсеткiштерінің 

атауы

Кіммен бекітілген 

(қүні, бұйрықтың 

нөмірі)

Іш-

шар

аны

ң 

атау

ы

 Факттің 

жоспардан 

ауытқуы   (+,-) 

Ауытқу себептері

Шекті бағада есептелген инвестициялық 

бағдарлама объектінің  іс- шараның 

жоспарланған параметрлері (көрсеткіштері)

 9 тарифтік ай бойынша факт

Орындалу, шекті  бағада есептелген 

инвестициялық бағдарлама объектінің  іс- 

шараның  нақты параметрлері (көрсеткіштері)  

(тоқсандық, жиынтық)

Инвестициялық 

бағдарламаны іске асыру 

мерзімі



 Барлығы: 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика 

министрлігі Табиғи 

монополияларды реттеу, 

бәсекелестікті және 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

комитетінің 2022 жылғы 

30 қыркүйектегі №32-1-

32/5656  хатына сәйкес 

бекітілген 

Иинвестициялық 

бағдарлама 2022 жылғы 

1 қазаннан бастап, 

тарифтік жылы 2023 

жылғы 1 қазанға дейін 

қолданылады. 2022 

жылдың 4-тоқсанының 

есебі 2023 

жартыжылдық ақпарат 

есебіне енгізілген, 

инвестициялық 

бағдарламаның 

орындалуы 9 тарифтік 

айға (жиынтық түрде) 

көрсетілген.



 

бірлік 

1

Жүк электровоздарын 

сатып алу

Локомотивті сатып алу

бірлік

4

 ВЛ-80 серия 

электровоздарды 

күрделі жөндеу 

 Локомотивтерді күрделі 

жөндеу 

бірлік

2

 Жүк тепловоздарын 

сатып алу 

5

 ТЭМ серия 

тепловоздарды күрделі 

жөндеу 

3

 Маневрлік 

тепловоздарын сатып 

алу 

бірлік

бірлік


