Полугодовая информация ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене БИН 031 040 001 799 49200 (вид деятельности по ОКЭД) за 2 полугодие 2022 года,
 в связи с действием в 2022году двух утвержденных программ КРЕМ МНЭ РК
 отчет за 2022 год предоставляется за 9 месяцев и 4 квартал 2022 года 
[image: ]
Шекті бағада жазылған инвестициялық бағдарламаны орындау  немесе орындамау туралы  "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС-нің   жартыжылдық мәліметі   БСН 031 040 001 799 49200 (ЭҚЖС бойынша қызмет түрі)   2022 жылдың 2-ші жартыжылдығы бойынша,                                
ҚР ҰЭМ ТМРК-мен бекітілген екі бағдарламаның 2022 жылы қолданысқа енгізілуіне байланысты
2022 жылға арналған есеп 9 айға және 2022 жылдың 4 тоқсанына берілген
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Источник 

инвестиций

Техниче

ские 

парамет

ры

Сумма 

инвестиций

 тыс. 

тенге 

    13 764 855 

 тыс. 

тенге 

    55 059 420  всего в т.ч.  тыс. тенге        37 559 833  всего в т.ч.

23 794 978

 тыс. 

тенге 

    11 787 602 

 тыс. 

тенге 

    47 150 408 

собственны

е

 тыс. тенге        16 051 675  собственные    4 264 073 

 тыс. 

тенге 

1 977 253      

 тыс. 

тенге 

      7 909 012  заемные

 тыс. тенге 

      21 508 158  заемные 19 530 905

 тыс. 

тенге 

      6 069 542 

 тыс. 

тенге 

    24 278 166  всего в т.ч.  тыс. тенге 

        8 057 463 

всего в т.ч.

1 987 921

 тыс. 

тенге 

      4 092 289 

 тыс. 

тенге 

    16 369 154 собственные  тыс. тенге          5 415 801  собственные 1 323 512

 тыс. 

тенге 

      1 977 253 

 тыс. 

тенге 

      7 909 012  заемные  тыс. тенге          2 641 662  заемные 664 409

 тыс. 

тенге 

      5 278 996 

 тыс. 

тенге 

    21 115 985  всего в т.ч.  тыс. тенге  27 249 046       всего в т.ч.

21 970 049

 тыс. 

тенге 

      5 278 996 

 тыс. 

тенге 

    21 115 985 собственные  тыс. тенге  8 382 549         собственные 3 103 553

 тыс. 

тенге 

                   -    заемные  тыс. тенге  18 866 496       заемные 18 866 496

 тыс. 

тенге 

         349 401 

 тыс. 

тенге 

1 397 603       всего в т.ч.  тыс. тенге 

-                   

всего в т.ч.

-349 401

 тыс. 

тенге 

         349 401 

 тыс. 

тенге 

1 397 603       собственные  тыс. тенге  -                    собственные -349 401

 тыс. 

тенге 

      1 842 887 

 тыс. 

тенге 

7 371 546       всего в т.ч.  тыс. тенге 

2 061 556        

всего в т.ч.

218 669

 тыс. 

тенге 

      1 842 887 

 тыс. 

тенге 

      7 371 546 собственные  тыс. тенге  2 061 556         собственные 218 669

 тыс. 

тенге 

         224 030 

 тыс. 

тенге 

896 120          всего в т.ч.  тыс. тенге 

191 770           

всего в т.ч.

-32 260

 тыс. 

тенге 

         224 030 

 тыс. 

тенге 

         896 120 собственные  тыс. тенге  191 770            собственные -32 260

ед.

4 квартал 

2полугодие

№

Наименование 

показателей 

инвестиционной 

программы (проекта)  

Кем 

утвержде

на (дата, 

номер 

приказа)

Наи

мено

вани

е 

меро

прия

тия

 Отклонение 

факта  к плану   

(+,-)  

Причины 

отклонения

 1 

полугод

ие 

Плановые параметры (показатели) 

мероприятия, объекта инвестиционной 

программы, учтенной в предельной цене

 1 

полуг

одие 

Годы реализации инвестицонной программы 

4 квартал 



 Всего: 

Инвестици

онная 

программа 

утвержден

а 

Комитето

м по 

регулиров

анию 

естественн

ых 

монополи

й 

Министер

ства 

националь

ной 

экономики 

РК 

согласно 

письма 

№32-1-

32/5656 от 

30.09.2022

г. с 1 

октября 

2022г. 



 ед. 

1

Приобретение грузовых 

электровозов

Приобретение локомотивов

     2,3  ед.

ед.

4

 Капитальный ремонт 

электровозов серии ВЛ-

80 

 Капитальный 

ремонт электровозов 

11,0     ед.

2

 Приобретение 

грузовых тепловозов 

     2,5 

ед.

5

 Капитальный ремонт 

тепловозов  серии ТЭМ 

2,5      

3

 Приобретение 

маневровых 

тепловозов 

0,5       ед.

с 

01.10.2022г.утвержд

ена новая 

инвестиционная 

программа (письмо 

КРЕМ №32-1-

32/5656 от 

30.09.2022г. с 1 

октября 2022г.).  

Отчет по 4 кварталу 

предоставлен по 

новой 

инвестиционной 

программе



2

         13  +10,5

ед.



0,5  -    

ед.

ед.

ед. 10

ед.

Исполнение, фактические параметры (показатели) 

мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной 

в предельной цене  (ежеквартально, с нарастающим итогом)

2полугодие

в односекционном 

исполнении, до конца 

тарифного года 

ожидается исполнение

 ед. 



           3    +0,8



ед.



1.удорожание 

стоимости 1ед.  2. 

перевыполнение 

объемов для покрытия 

дефицита парка 

9

 ед. 

ед.

11,5       

10 ед. 2             0,5  -    

+0,5

стоимость 1ед. 

удорожала на 77%

в односекционном 

исполнении, до конца 

тарифного года 

ожидается исполнение

ед.

44
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Инвестиция

лар сомасы

инвестици

ялар көзі

техник

алық 

параме

трлері

Инвестици

ялар 

сомасы

 мың.теңге        13 764 855   мың.теңге        55 059 420 

барлығы, 

оның ішінде

 мың.теңге        37 559 833 

барлығы, 

оның ішінде

23 794 978

 мың.теңге        11 787 602   мың.теңге        47 150 408  меншік   мың.теңге        16 051 675  меншік          4 264 073 

 мың.теңге  1 977 253            мың.теңге          7 909 012  қарыз  мың.теңге        21 508 158  қарыз 19 530 905

 мың.теңге          6 069 542 

 мың.теңге 

       24 278 166 

барлығы, 

оның ішінде

 мың.теңге          8 057 463 

барлығы, 

оның ішінде

1 987 921

 мың.теңге           4 092 289   мың.теңге         16 369 154 

меншік 

 мың.теңге          5 415 801 

меншік 

1 323 512

 мың.теңге           1 977 253   мың.теңге           7 909 012 

қарыз

 мың.теңге          2 641 662 

қарыз

664 409

 мың.теңге          5 278 996   мың.теңге        21 115 985 

барлығы, 

оның ішінде

 мың.теңге  27 249 046      

барлығы, 

оның ішінде

21 970 049

 мың.теңге           5 278 996   мың.теңге         21 115 985 

меншік 

 мың.теңге  8 382 549        

меншік 

3 103 553

                      -   

қарыз

 мың.теңге  18 866 496      

қарыз

18 866 496

 мың.теңге             349 401   мың.теңге  1 397 603         

барлығы, 

оның ішінде

 мың.теңге  -                   

барлығы, 

оның ішінде

-349 401

 мың.теңге              349 401   мың.теңге  1 397 603          меншік   мың.теңге  -                    меншік  -349 401

 мың.теңге          1 842 887   мың.теңге  7 371 546         

барлығы, 

оның ішінде

 мың.теңге  2 061 556        

барлығы, 

оның ішінде

218 669

 мың.теңге           1 842 887   мың.теңге           7 371 546 

меншік 

 мың.теңге  2 061 556        

меншік 

218 669

 мың.теңге             224 030   мың.теңге  896 120            

барлығы, 

оның ішінде

 мың.теңге  191 770           

барлығы, 

оның ішінде

-32 260

 мың.теңге              224 030   мың.теңге              896 120  меншік   мың.теңге  191 770            меншік  -32 260

          3    +0,8



бірлік



1. 1 бірлік бағасының 

өсуі. 2. парк 

тапшылығын жабу 

үшін көлемді асыра 

орындау

9

 бірлік 

бірлік

11,5     

10

бірлік 2           0,5  -     

+0,5

1 бірлік құны бағасы 

77%-ға өсті

бір секциялық нұсқада,  

тарифтік жылдың 

соңына дейін 

орындалуы күтілуде

бірлік

44

бірлік

 Шекті  бағада есептелген инвестициялық бағдарлама 

объектінің  іс- шараның  нақты параметрлері (көрсеткіштері), 

орындалуы  (тоқсандық, жиынтық)

2 жартыжылдық

бір секциялық нұсқада,  

тарифтік жылдың 

соңына дейін 

орындалуы күтілуде

 бірлік 



+10,5

0,5  -     

2

        13 

бірлік



бірлік

бірлік

бірлік

10

Локомотивті сатып алу

     2,3  бірлік

бірлік

4

 ВЛ-80 серия 

электровоздарды күрделі 

жөндеу 

 Сериясы ВЛ-80 

тепловоз түрінің 

11,0     бірлік

2

 Жүк тепловоздарын 

сатып алу 

     2,5 

бірлік

5

 ТЭМ серия 

тепловоздарды күрделі 

жөндеу 

2,5      

3

 Маневрлік 

тепловоздарын сатып 

алу 

0,5       бірлік

 2022 

жылдың 1 

қазанынан 

бастап 

жаңа  

Инвестици

ялық 

бағдарлама 

бекітілген 

(2022 

жылғы 30 

қыркүйекте

гі №32-1-

32/5656  

хаты).   4 

тоқсанның 

есебі жаңа 

инвестиция

лық 

бағдарлама 

бойынша 

берілген 

бірлік

4 тоқсан

2 жартыжылдық

№

Инвестициялық 

бағдарлама (жоба) 

көрсеткiштерінің 

атауы

Кіммен 

бекітілген 

(қүні, 

бұйрықтың 

нөмірі)

Іш-

шара

ның 

атау

ы

 Факттің 

жоспардан 

ауытқуы   (+,-)  

Ауытқу 

себептері

 1 

жар

тыж

ылд

ық 

Шекті бағада есептелген инвестициялық 

бағдарлама объектісінің  іс- шарасының 

жоспарланған параметрлері (көрсеткіштері)

 1 

жарт

ыжы

лдық 

Инвестициялық бағдарламаны іске асыру 

мерзімі

4 тоқсан



 Барлығы: 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрлігі 

Табиғи 

монополиялард

ы реттеу, 

бәсекелестікті 

және 

тұтынушылард

ың құқықтарын 

қорғау 

комитетінің 

2022 жылғы 30 

қыркүйектегі 

№32-1-32/5656  

хатына сәйкес 

бекітілген 

Иинвестициял

ық бағдарлама 

(2022 жылдың 

1 қазанынан 

бастап) 



 бірлік 

1

Жүк электровоздарын 

сатып алу


